
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO OURO - RS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO  CO PARALELEPÍPEDOS

LOCAL:  RUAS: CHICO PACIÊNCIA, ALBINO ZANELA E RUA DA QUADRA 62 E

DATA:  MARÇO 2015 Extensão: 463,10 m

BDI: 21,68% Área: 3.123,85        m²

CUSTO

cod. ref. MAT. M.O MAT. M.O GERAL

1.0 INSTALAÇÃO DA OBRA

1.1 74209/001 SINAPI Placa de Obras PADRÃO CAIXA m² 6,00            216,88              54,22          1.301,28                  325,32                   1.626,60              

1.2 73682 SINAPI m 415,00        1,23                  0,15            510,45                      62,25                     572,70                 

1.3 m³ -                    -              -                           -                         -                       

1.4 m² -                           -                         -                       

1.5 m³ -                           -                         -                       

1.6 m² -                           -                         -                       

1.7 m³ -                           -                         -                       

-                    -              1.811,73                  387,57                   2.199,30                  

-                    -              

2.0 -                    -              

2.1 72961 SINAPI m² 3.123,85     0,98                  0,24            3.061,37                  749,72                   3.811,09              

2.2 90082 SINAPI Escavação mecânica de solo até 1,5m m³ -                           -                         -                       

2.3 COMP. SINAPI m² 3.123,85     32,39                9,18            101.181,50              28.676,94              129.858,44           

2.4 2S0491003 SICRO Meio fio  concreto pré-moldado 10x30cm m 750,00        17,92                5,98            13.440,00                4.485,00                17.925,00             

2.5 83677 SINAPI Tubo concreto 400mm FORN. INST. INC. ESC. m 415,00        28,26                73,04          11.727,90                30.311,60              42.039,50             

2.6 2S0496001 SICRO Boca de lobo und 17,00          514,76              78,34          8.750,92                  1.331,78                10.082,70             

2.7 73964/005 SINAPI Reaterro e compactação mecânica m³ 318,46        -                    10,53          -                           3.353,38                3.353,38              

2.8 72971 SINAPI Compactação piso poliedrico m² 3.123,85     0,20                  0,17            624,77                      531,05                   1.155,82              

-                    -              138.786,46              69.439,47              208.225,93              

-                    -              

3.0 SINALIZAÇÃO -                    -              

3.1 73892/002 SINAPI Exec. Passeio concreto Fck 12 Mpa 7 cm c/ junta dil. m² 1.817,09     26,07                8,69            47.371,53                15.790,51              63.162,04             

3.2 87298/ME SIN+MER PISO POD. T. ALERTA E DIRECIONAL m² 219,32        29,40                6,30            6.448,00                  1.381,71                7.829,71              

3.3 4S0620002 SICRO SIN. VERT. PLACA REGULAM. SEMI REFLEXIVA m² 2,75            144,30              139,85        396,82                      384,58                   781,40                 

3.4 7696 SINAPI TUBO AÇO GALVANIZADO 2" H=3,20m m 38,40          40,89                29,00          1.570,17                  1.113,60                2.683,77              

3.5 73972/001 SINAPI concreto p/ as. Placas m³ 0,69            341,12              81,87          235,37                      56,49                     291,86                 

3.6 73907/006 SINAPI Rampa para deficiente fisico m² 34,58          50,71                2,11            1.753,55                  72,96                     1.826,51              

3.7 94121 SINAPI Placa nome de rua und 10,00          65,20                19,05          652,00                      190,50                   842,50                 

58.427,44                18.990,35              77.417,79                

199.025,63              88.817,39          287.845,41              

obs. A mobilização de equipamentos e o transporte dos materiais já estão embutidos nos preços, orçamento  em conformidade com obras em andamento e licitadas.

CLAUDIO ANTONIO PERUZZOLO BENHUR FRANCISCO VANZ

ENGº CIVIL CREA 60.388 - D   PREFEITO MUNICIPAL

DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO

Regularização mecanizada de superfície

Pavimentação paralelepípedos colchão Pó brita 7cm

TOTAL DA DRENAGEM E OAC

TOTAL DA SINALIZAÇÃO

VALOR TOTAL DA OBRA

Marcação drenagem pluvial topografia

TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO

ORÇAMENTO GLOBAL PARALELEPÍPEDOS

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANTIT.
CUSTO UNITARIO CUSTO PARCIAL


